
Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. 

Spotkanie grupy roboczej dot. budowy pierwszej polskiej elektrowni jŃdrowej

Choczewo, 28.09.2022 r.
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1. Aktualny status projektu i planowane w najbliŨszym czasie dziağania zwiŃzane z inwestycjŃ;

2. BieŨŃcy status dziağaŒ grupy roboczej (w tym kwestie zwiŃzane z oczyszczalniŃ Ŝciek·w w Choczewie, 

sieciŃ ŜwiatğowodowŃ i bazŃ noclegowŃ);

3. Informacje dotyczŃce drogi dojazdowej do plaŨy w Sğajszewie;

4. Plany odnoŜnie drogi dojazdowej do placu budowy elektrowni jŃdrowej (Jackowo-Biebrowo-EJ); 

5. Om·wienie koncepcji dla bazy zakwaterowania; 

6. Wyznaczenie przez UrzŃd Gminy Choczewo przedstawiciela do koordynacji prac zwiŃzanych z 

infrastrukturŃ oraz gospodarkŃ przestrzennŃ; 

7. Informacje dotyczŃce zapotrzebowania Urzňdu Gminy Choczewo na gaz ziemny; 

8. Przedstawienie stanowiska Urzňdu Gminy Choczewo w sprawie rozbudowy plac·wek oŜwiatowych oraz 

wsparcia dziağaŒ na rzecz wzmocnienia bezpieczeŒstwa (straŨ poŨarna, policja); 

9. Infrastruktura towarzyszŃca - status realizacji poszczeg·lnych projekt·w infrastrukturalnych, om·wienie 

m.in. z udziağem przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Agenda spotkania
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Status projektu i dziağania planowane 

na najbliŨszy czas



4 Wybrane dziağania ostatnio zrealizowane oraz planowane na kolejny kwartağ
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Ʒ Od czerwca do wrzeŜnia pracownicy PEJ brali udziağ w wydarzeniach 

gminnych i soğeckich, m.in. dniach gmin, festynach, doŨynkach i imprezach 

sportowych, podczas kt·rych przeprowadzono setki rozm·w na tematy 

zwiŃzane z realizowanŃ inwestycjŃ i powstajŃcŃ infrastrukturŃ 

towarzyszŃcŃ 

Ʒ W sumie w ramach tych dziağaŒ sp·ğka wziňğa udziağ w ok. 40 

wydarzeniach na terenie gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, 

Krokowa) 

Ʒ W lipcu i sierpniu sp·ğka uruchomiğa takŨe wakacyjne Punkty Informacyjne 

w Ŝwietlicach wiejskich w Sğajszewie i Kopalinie, by rozmawiaĺ o inwestycji 

zar·wno z mieszkaŒcami, jak i odwiedzajŃcymi gminň Choczewo turystami

Dziağania komunikacyjne w sezonie letnim



6 Udziağ w wydarzeniach letnich w gminach lokalizacyjnych

12.06 ïFestyn w Lubkowie

12.06 ïFestyn w Lublewku

16.06 ïFestyn w Ğňtowicach

18.06 ïFestyn w KarwieŒskich Bğotach I

18.06 - Festyn w Lisewie

18.06 ïFestyn w GoŜciňcinie

19.06 ïFestyn w Karlikowie

23.06 ïFestyn w Ciekocinie

26.06 ïFestyn w Ğňtowie

02.07 - Festyn w Jackowie

02.07 - Festyn w Kostkowie

09.07 ïFestyn w Zwartowie

09.07 ïFestyn w Brzynie

17.07 ïDni Gminy Choczewo

23.07 ïDni Gminy Gniewino

23.07 ïFestyn w Kopalinie

23.07 ïFestyn w Choczewku

24.07 ïFestyn w Biağog·rze

30.07 ïFestyn w KarwieŒskich Bğotach II

31.07 ïFestyn w Wierzchucinie

06.08 - Dni Gminy Krokowa

07.08 ïFestyn w Sğajszewie

13.08 ïFestyn w Sasinie

14.08 ïFestyn w Ciekocinie

20.08 ïFestyn w Borkowie Lňborskim

20.08 ïFestyn w Gniewinie

21.08 - DoŨynki powiatowo ïgminne w Sğawoszynie 

21.08 ïFestyn w Rybnie

27.08 ïFestyn w Czymanowie

27.08 ïFestyn w Brzynie

28.08 ïDzieŒ Chleba i Miodu w Nadolu

03.09 ïFestyn w Tadzinie

03.09 ïFestyn w Sğuszewie

04.09 ïDoŨynki gminne w Choczewie

10.09 ïFestyn OSP Choczewo

17.09 - Festyn w SobieŒczycach

24.09 ïfestyn szkolny w Ciekocinie



7 Prace terenowe w gminie Choczewo ïczwarty kwartağ

W czwartym kwartale 2022 roku (październik-grudzień) w gminie 

Choczewo nie będą prowadzone żadne inwazyjne prace geologiczne, 

wiertnicze czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa

dla turystów lub mieszkańców.

Prace terenowe prowadzone w ramach badaŒ lokalizacyjnych bňdŃ obejmowağy prowadzenie 

monitoringu hydrologicznego, hydrogeologicznego, sejsmicznego i meteorologicznego.



8 Prace terenowe w gminie Choczewo ïmonitoring hydrologiczny

W ramach monitoringu hydrologicznego w·d Ŝr·dlŃdowych na terenie gminy Choczewo w okresie

od wrzeŜnia do koŒca grudnia 2022 r. bňdŃ odbywağy siň nastňpujŃce dziağania:

Prowadzone prace nie wiążą się z uciążliwościami dla turystów 

MIEJSCE DZIAŁAŃ RODZAJ DZIAŁAŃ

Rzeka Cheğst w Osetniku
ÅPomiary przepğywu, 

Årumowiska, 

Åserwis stacji wodowskazowych

ÅObserwacja zjawisk lodowych ï

czňstotliwoŜĺ: codziennieod 

momentu pojawienia siň zjawisk 

do ich ustŃpienia

Rzeka Cheğst w Ciekocinie

Pğn. brzeg Jeziora KopaliŒskiego

Kanağ Biebrowski na p·ğnoc od Sğajszewa

UjŜcie Lubiat·wkido Morza Bağtyckiego



9 Prace terenowe w gminie Choczewo ïmonitoring hydrogeologiczny

W ramach monitoringu w·d podziemnych wykonywane sŃ:

ücykliczne pomiary wahaŒ zwierciadğa w·d podziemnych (raz na miesiŃc) 
prowadzone przez obserwatora terenowego

üPobory pr·bek wody do badaŒ laboratoryjnych  - raz na kwartağ (dwa zespoğy 
dwuosobowe)

Prace nie będą uciążliwe dla turystów czy też mieszkańców.

Lokalizacja otworów badawczych, w których prowadzone są badania 

hydrogeologiczne, przedstawiona jest na mapie

Pomiar gğňbokoŜci wystňpowania 

zwierciadğa w·d podziemnych 

Pob·r pr·bek wody podziemnej do badaŒ jakoŜciowych



10 Prace terenowe w gminie Choczewo ïmonitoring sejsmiczny

W ramach monitoringu sejsmicznego prowadzona jest rejestracja drgaŒgruntu w trybie ciŃgğym(on-line).

Do badaŒwykorzystywane sŃm.in. sejsmometr otworowy oraz akcelerometr (jako czňŜĺsieci monitoringu sejsmicznego).

UrzŃdzeniazlokalizowane sŃna terenie zamkniňtym;

ObecnoŜĺos·bzwiŃzanychz prowadzeniem monitoringu sejsmicznego ograniczona jest do niezbňdnegominimum

(serwis urzŃdzeŒw przypadku awarii);

Prace nie są uciążliwe dla turystów

czy też mieszkańców. 

Lokalizacja sejsmometru otworowego oraz akcelerometru



11 Prace terenowe w gminie Choczewo ïmonitoring meteorologiczny

W ramach monitoringu meteorologicznego prowadzone sŃnastňpujŃceobserwacje:

ü pionowego profilu wiatru i temperatury;

ü wartoŜciciŜnieniaatmosferycznego i kierunk·wwiatru;

ü temperatury i wilgotnoŜcipowietrza;

ü natňŨeniapromieniowania sğonecznego;

ü iloŜciopad·watmosferycznych i gruboŜcipokrywy ŜnieŨnej;

ü zjawiska atmosferyczne (m.in. oblodzenie i burze);

Prowadzone obserwacje sŃ cağkowicie zautomatyzowane i nie wymagajŃ obecnoŜci 

czğowieka. W okresie jesienno-zimowym planowane sŃ dwa jednodniowe wyjazdy 

serwisowe.

Sodar (sound detection and ranging)

Maszt pomiarowy w Lubiatowie

Prace nie są uciążliwe dla turystów

czy też mieszkańców. 



12 Dofinansowanie od PEJ dla gmin, stowarzyszeŒ i innych podmiot·w lokalnych*

NapğywajŃ kolejne wnioski, kt·re sŃ kompletowane. Kolejne posiedzenie Komisji 

planowane jest w najbliŨszym czasie.

BIEŻĄCE 

PODSUMOWANIE

KOLEJNE 

PROJEKTY

DALSZE DZIAŁANIA

W ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Spoğecznych 

dofinansowanie przyznano lub pozytywnie rozpatrzono ğŃcznie 16 

wniosk·w z terenu gminy Choczewo 

W dniu 26 wrzeŜnia odbyğo siň kolejne posiedzenie Komisji 

zr·wnowaŨonego rozwoju PWIS na kt·rym zarekomendowano 

wsparcie kolejnego wniosku z gminy Choczewo

* - 27 wrzeŜnia 2022 roku
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Dziağania po ostatniej grupie roboczej



14 Baza noclegowa ïformatka po poprawkach

BAZA NOCLEGOWA
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15 Ujňcia wody, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia Ŝciek·w

Uzyskano od PWKZ decyzję na 

przeprowadzenie badań 

archeologicznych:

Etap 1 Teledetekcja

Etap 2 Powierzchniowe

Etap 3 Geofizyczne

Etap 4SondaŨowe

Etap 5 Wykopaliskowe

Etap 6Nadz·r archeologiczny 
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Informacje dotyczŃce dr·g dojazdowych



17 Droga nad morze od Sğajszewa



18 Warianty drogi od Sğajszewa do morza

5,7 km

4,9 km

(4,2 km)

Zaproponowano 3 warianty 

drogowe dojazdu do morza



19 Droga dojazdowa do placu budowy na etap prac przygotowawczych

Planuje się budowę drogi 

dojazdowej do placu budowy na 

potrzeby przeprowadzenia prac 

przygotowawczych budowy EJ
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Baza Zakwaterowania



21 Bazy Zakwaterowania ïetapowanie inwestycji

ťr·dğo: ĂStudium Transportoweò ïPEJ Sp. z o.o., kwiecieŒ 2021

Etap I
Koncepcja zabudowy i dokumentacja 
ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŀ

Etap II
Przygotowanie inwestycji do uzyskania 
ǇƻȊǿƻƭŜƴƛŀ ƴŀ ōǳŘƻǿť όPnB)

Etap III Budowa bazy zakwaterowania (BZ)

Etap IV Eksploatacja BZ na etapie budowy EJ

Etap V Eksploatacja BZ na etapie eksploatacji EJ



22 Bazy Zakwaterowania ïscenariusze realizacji

Å Scenariusz 1 ï20-30 % miejsc zakwaterowania w budynkach stałych o 

podwyŨszonym standardzie dla kadry menadŨerskiej i 70-80 % o podstawowym 

standardzie

Å Scenariusz 2 ï20-30 % miejsc zakwaterowania w budynkach stałych o 

podwyŨszonym standardzie dla kadry menadŨerskiej i 70-80 % miejsc zakwaterowania 

w budynkach tymczasowych (do rozbi·rki po zakoŒczeniu budowy EJ)

Å Scenariusz 3ï20-30 % miejsc zakwaterowania w budynkach tymczasowych o 

podwyŨszonym standardzie dla kadry menadŨerskiej i 70-80 % o podstawowym 

standardzie (do rozbi·rki po zakoŒczeniu budowy EJ)



23 Bazy Zakwaterowania na Ŝwiecie ïHinkley Point C



24 Bazy Zakwaterowania na Ŝwiecie ïHinkley Point C



25 Bazy Zakwaterowania na Ŝwiecie ïHinkley Point C



26 Bazy Zakwaterowania na Ŝwiecie ïBridgwater
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Inne elementy infrastruktury towarzyszŃcej



28 Zasilanie 15 kV placu budowy na etap prac przygotowawczych

Projektowana 

stacja 15/0,4 kV

Punkt 

przyłączenia

Uzyskano od Energa-Operator SA 

warunki przyłączenia do sieci 15 kV



29 Linia kolejowa do EJ

229

202

Legenda:
----------------linie kolejowe czynne
----------------linia kolejowa do budowy Etap I
----------------alternatywna linia kolejowa Etap I

linia kolejowa do budowy Etap II
----------------alternatywna linia kolejowa Etap II
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EJ Lubiatowo - Kopalino
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Choczewo NadoleEtap I
2026

Etap II
2028

PKP PLK ogłosiło przetarg na prace 

projektowe linii kolejowej do EJ

Planowane podpisanie umowy z 

wykonawcą –październik / listopad 2022



30 Gğ·wna droga dojazdowa do EJ

Legenda:
---------------- droga krajowa

---------------- droga ekspresowa w budowie

---------------- gğ·wna droga do EJ Etap I

---------------- gğ·wna droga do EJ Etap II

6

6

S6

ťr·dğo: Opracowanie wğasne, maj 2022

S6

EJ Lubiatowo - Kopalino

Węzeł 

Łęczyce 2025 

r.

Etap I

2027

Etap II

2029

GDDKiA podpisała 23.08.2022 r. z 

wykonawcą umowę na opracowanie 

koncepcji programowo-przestrzennej


