

Karta projektu w ramach Strategii ZIT MOF Lęborka

I. Informacje wprowadzające

| | |
|--|---|
| Tytuł projektu | Zakup taboru, rozwój transportu publicznego na odcinku Kisewo - Brzeźno Lęborskie - Pużyce - Chrzanowo - Kaczkowo-Wysokie - Łęczyce - Godętowo - Lębork oraz rozwój sieci punktów ładowania autobusów elektrycznych na terenie MOF Lęborka. |
| Nr i nazwa Działania FEP | 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza |
| Nazwa projektu/pakietu projektów/przedsięwzięcia ze Strategii ZIT | CO 1.2. KI 1.2.3. D 1.2.3.1. D 1.2.3.2. |
| Podmiot zgłaszający | MOF Lęborka |
| Nazwa wnioskodawcy | Gmina Miasto Lębork |
| Podmioty współrealizujące (jeśli dotyczy) | Gmina Łęczyce, Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Lęborku |

II. Opis projektu

| | |
|---|---|
| Cele projektu | Bezpieczna i dostępna infrastruktura |
| Efekty realizacji | Rozwój niskoemisyjnego taboru oraz poprawa dostępności do gmin MOF |
| Opis projektu, w tym planowanych zadań | Zakup 3 autobusów elektrycznych o minimalnej mocy silnika 160 kW. Dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażonych w biletomaty wraz z systemem obsługującym. Zakup i montaż punktów ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą zabezpieczającą przed deszczem. W ramach projektu zaplanowano również przeszkolenie kierowców i mechaników. Na terenie Gminy Łęczyce planuje się utworzenie trasy dla komunikacji podmiejskiej poprzez miejscowości tj.: Kisewo - Brzeźno Lęborskie - Pużyce - Chrzanowo - Wysokie - Dąbrowa Brzezińska - Kaczkowo - Łęczyce - Godętowo o łącznej długości 22,0 km z utworzeniem zatoki autobusowej w m. Brzeźno Lęborskie (dz. nr 87/2). Na całej trasie planuje się wykorzystanie poprzez modernizację istniejących przystanków autobusowych będących w ewidencji zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg dla powiatu puckiego i wejherowskiego (ok. 10 przystanków). |
| Wskaźniki produktu i rezultatu | <u>Wskaźnik produktu:</u> - liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej - 3 szt.; - pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego - 100 (osób); |

| | | |
|--|--|------|
| | - ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego -2832 (osoby). <u>Wskaźnik rezultatu:</u> - liczba użytkowników nowego transportu publicznego - 284 osoby; - długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych i trolejbusowych - 22 km; - szacowana emisja gazów cieplarnianych - 0 tony równoważnika CO ₂ /rok. | |
| Lokalizacja projektu | Gmina Miasto Lębork, Gmina Łęczyce | |
| Okres realizacji projektu | Planowany termin rozpoczęcia realizacji | 2024 |
| | Planowany termin zakończenia realizacji | 2026 |
| Data gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał, rok) ¹ | Do ustalenia | |

III. Indykatory budżet projektu

| Źródło finansowania projektu | Kwota (PLN*) | Udział procentowy (%) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Środki UE | 7 310 000 | 85 % |
| Wkład krajowy | 1 290 000 | 15 % |
| Razem | 8 600 000,00 | 100% |

Dofinansowanie będzie przyznane wnioskowi o dofinansowanie projektu do wysokości limitów alokacji na poszczególne Działania wskazanych w paragrafie 4.

IV. Stan przygotowania projektu i warunki realizacji (nie dotyczy EFS+)

| | |
|--|------------------------------------|
| Posiadana dokumentacja / analizy / opracowania / porozumienia | brak |
| Zakres dokumentacji pozostałej do opracowania | - |
| Szacowany koszt opracowania dokumentacji | - |
| Termin osiągnięcia gotowości realizacyjnej* | - |
| Inne istotne warunki realizacji projektu | 1. do ustalenia 2. do ustalenia |

¹ Doprecyzowanie daty (co do dnia, miesiąca, roku) gotowości złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpi w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach FEP.

* Gotowość realizacyjna oznacza, że przedsięwzięcie posiada niezbędną dokumentację, decyzje i pozwolenia, koncepcję, wstępne porozumienia partnerów.

V. Dane kontaktowe osoby przygotowującej kartę projektu

| | |
|--|--|
| Imię i nazwisko osoby przygotowującej kartę / stanowisko / dane do kontaktu: e-mail, telefon | <p>Gmina Miasto Lębork: Kamilla Pięta, Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, tel. (59) 8637 762, k.pieta@um.lebork.pl</p> <p>Gmina Łęczyce: mgr inż. Jędrzej Remelski St. Inspektor ds. inwestycji własnych i remontów Urząd Gminy Łęczyce inwestycje@leczyce.pl, tel. (58) 674-46-59.</p> |
|--|--|