



Program:	Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej	Projekt:	Infrastruktura towarzysząca	Inwestor:	PEJ sp. z o.o.
----------	---	----------	-----------------------------	-----------	----------------

NOTATKA

Data spotkania:	2023-01-04	Miejsce:	Urząd Gminy ul. Pierwszych Osadników 17 84-210 Choczewo	Kod notatki:	INF_ITP_ITP00_NS_00032_01_PL
-----------------	-------------------	----------	--	--------------	-------------------------------------

Temat (tytuł) notatki:	Notatka z posiedzenia grupy roboczej dotyczącej budowy elektrowni jądrowej
------------------------	--

Obecni:	<p>Przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych (dalej PEJ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joanna Szostek – Zastępca Dyrektora, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami 2. Marcin Skolimowski – Kierownik, Dział Komunikacji Zewnętrznej, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami 3. Daniel Pieróg – Kierownik, Dział Infrastruktury Towarzyszącej, Pion Realizacji Programu 4. Krzysztof Tyszko – Zastępca Kierownika, Dział Infrastruktury Towarzyszącej, Pion Realizacji Programu 5. Maja Gadowska – Starszy Specjalista, Dział Sponsoringu Społecznego i CSR, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami 6. Adrian Żebrowski – Starszy Specjalista, Dział Komunikacji Zewnętrznej, Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami <p>Przedstawiciele gminy Choczewo (Urząd Gminy, Rada Gminy, sołectwa, mieszkańcy):</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Arkadiusz Ceynowa – Zastępca Wójta Gminy Choczewo 8. Marzena Drewa – Kierownik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Sołtys, sołectwo Jackowo 9. Marek Maćkowiak – Radny, sołectwo Słajszewo 10. Michał Milczarek – Sołtys, sołectwo Słajszewo 11. Jerzy Żuczek – Sołtys, sołectwo Lubiatowo-Kopalino 12. Michał Zielaskiewicz – Radny, sołectwo Starbienino 13. Wioleta Wójcik – Redaktor „Wieści Choczewskich”, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie 14. Henryk Czaja – mieszkaniec Gościęcina, właściciel gospodarstwa rolnego 15. Hanna Trybusiewicz – mieszkanka Słajszewa, członek Bałtyckie SOS 16. Tomasz Trybusiewicz – mieszkaniec Słajszewa, członek Bałtyckie SOS <p>Przedstawiciele PKP PLK S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Anna Arentowicz 18. Rafał Marszałek <p>Przedstawiciel GDDKiA O/Gdańsk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Jarosław Sobolewski 20. Jagienka Górka (Przedstawicielka firmy Transprojekt Gdański) <p>Przedstawicielka agencji badawczej PBS (udział zdalny):</p> <ol style="list-style-type: none"> 21. Anna Ringwelska – Kierownik Zespołu Badawczego <p>Pozostali uczestnicy-słuchacze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 22. Joanna Zwierzchowska – właścicielka pensjonatu w Słajszewie 23. Aleksandra Aleksandrowicz-Luc – mieszkanka Lęborka, właścicielka działki w Słajszewie, Stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S.
---------	---

	24. Regina Woźniak – Stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S. 25. Dorota Borówka – sołtys Kierzkowa 26. Danuta Jędrusik – mieszkanka Sasina 27. Michał Sendor – Stowarzyszenie Bałtyckie S.O.S. 28. Waclaw Seweryn – mieszkaniec Lubiatowa 29. Nicole Swinarska – mieszkanka Jackowa
Dotyczy:	Status projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz postęp pracy związanych z realizacją infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni.

I. Wprowadzenie i opis tematu:

W dniu 4 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Choczewo odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej, powołanej w ramach współpracy z gminą Choczewo i lokalną społecznością w związku z planowaną budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w preferowanej przez inwestora lokalizacji Lubiatowo-Kopalino.

Głównym zadaniem grupy roboczej jest wypracowywanie wspólnych działań i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kierunków rozwoju gminy w celu zmaksymalizowania korzyści dla mieszkańców Gminy Choczewo, wynikających z planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz bieżące informowanie o postępach prac przy realizacji inwestycji. Było to czwarte spotkanie grupy roboczej.

Agenda spotkania przedstawiała się następująco:

1. Aktualny status projektu EJ i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją;
2. Badania opinii publicznej;
3. Bieżący status działań grupy roboczej (mapa infrastruktury towarzyszącej, wybór przedstawiciela UG Choczewo);
4. Realizacja drogi zastępczej na plażę od miejscowości Słajszewo;
5. Plany odnośnie rezerwowej drogi dojazdowej do placu budowy elektrowni jądrowej (Jackowo-Biebrowo-EJ) z uwzględnieniem konieczności poszerzenia drogi powiatowej od DW213 na odcinku Jackowo – Biebrowo;
6. Gminna Oczyszczalnia ścieków i jej modernizacja – status prac;
7. Przetarg na projekt ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków na potrzeby EJ;
8. Planowane prace archeologiczne na terenie przewidzianym pod ujęcia wody i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną;
9. Planowana trasa linii kablowej 15 kV wraz z budową stacji 15/0,4 kV ST1 i zapleczem budowy;
10. Planowana trasa linii kablowej 110 kV od GPZ Jackowo do lokalizacji EJ;
11. Infrastruktura towarzysząca – status realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych, omówienie m.in. z udziałem przedstawicieli GDDKiA, PKP PLK.

Spotkanie rozpoczęła i moderowała J.Szostek, która powitała uczestników, przedstawiła zespół PEJ oraz przedstawicieli PKP PLK, GDDKiA oraz wyjaśniła zadania, formułę funkcjonowania grupy roboczej (w odpowiedzi na pytanie jednego z przedstawicieli Stowarzyszenia Bałtyckie S.O.S., którzy uczestniczyli w spotkaniu na zasadzie słuchaczy). J.Szostek podkreśliła, że uczestnikom grupy roboczej zależy aby w ramach jej prac, omawiać i wypracowywać rozwiązania najkorzystniejsze dla mieszkańców gminy. Co ważne grupa robocza działa transparentnie, wszystkie materiały z poszczególnych spotkań (zarówno notatki z przebiegu, w tym ustalenia jak i prezentacje) są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej zarówno Urzędu Gminy jak i spółki PEJ.

Marcin Skolimowski, PEJ, przedstawił agendę spotkania i zapoznał uczestników z prezentacją na temat statusu projektu i działań zaplanowanych na najbliższy czas, w tym m.in.:

1. trwa opiniowanie dokumentacji transgranicznej oraz oczekiwanie na rozpoczęcie konsultacji społecznych, które będą prowadzone przez GDOŚ;
2. na stronie GDOŚ funkcjonuje zakładka poświęcona procedurze środowiskowej w sprawie elektrowni jądrowej na Pomorzu, można na niej znaleźć informacje na temat postępowania oraz zapoznać się z Raportem środowiskowym udostępnionym przez organ prowadzący postępowanie;
3. informacją nt. przyjętej przez Radę Ministrów uchwały w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowie podpisanej przez spółkę PEJ z Westinghouse Electric Company, która określa główne zasady współpracy tych dwóch podmiotów;
4. w pierwszym kwartale 2023 r. inwestor nie planuje prowadzenia żadnych inwazyjnych prac geologicznych, wiertniczych czy innych działalności, które mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców lub turystów (prace terenowe prowadzone w ramach badań lokalizacyjnych obejmują prowadzenie monitoringu hydrologicznego, hydrogeologicznego, sejsmicznego i meteorologicznego);
5. informacją nt. badań opinii społecznej przeprowadzonych przez agencję badawczą PBS w 2022 roku.

Wybrane pytania uczestników

- Czy jest możliwość, aby PEJ wystąpiło do ministerstwa, aby społeczeństwo było stroną przy tej inwestycji (budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu)? (J. Zwierzchowska)

ODPOWIEDŹ: PEJ – proces wydawania decyzji środowiskowej prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który zgodnie z obowiązującym prawem określa strony postępowania.

- Czy możecie Państwo informować o planowanych pracach na terenie gminy w okresie 6 miesięcy, a nie w cyklu kwartalnym (N. Swinarska)?

ODPOWIEDŹ: PEJ – tak, tego rodzaju informacje mogą być przekazywane w cyklu półrocznym.

Przedstawiciel PBS, Anna Ringwelska, zaprezentowała wyniki najnowszych badań sondażowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa) oraz ościennych (Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Łęczyce) w ramach badania „Postawy wobec energetyki jądrowej”. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie zadeklarowało 75% mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Z kolei w samej gminie Choczewo poparcie to wynosi 67% (przebadano 550 osób). Badanie przeprowadzono na terenie każdego sołectwa w gminie Choczewo.

Wybrane pytania uczestników

- Czy można poznać dokładnie raport z badań i zadawane pytania? (J. Zwierzchowska)
- Dlaczego nikt nie przeprowadzał takich badań wśród mieszkańców Słajszewa? Poproszę o informację ile i gdzie zrealizowano wywiadów? (H. Trybusiewicz)
- Dlaczego pod uwagę są brani tylko stali mieszkańcy? Wszyscy Polacy powinni mieć prawo wypowiedzenia się. (D. Borówka)
- Czy w badaniu można rozdzielić mieszkańców stałych i czasowych podczas badania i to porównać? (W. Seweryn)
- Czy w badaniu można szczegółowo uwzględnić Słajszewo, Jackowo, Kopalino i Sasino – miejsca, które są bezpośrednio zainteresowane? (W. Seweryn)

ODPOWIEDZI: Badania przeprowadzone w roku 2022 były oparte na tych samych założeniach co w poprzednich latach, tzn. obejmowały ten sam zakres, były realizowane metodą CAPI – wywiadów osobistych (w domach respondentów), tak aby można było odnieść się i porównać wyniki z lat poprzednich.

Punkty startowe badań zostały wskazane losowo, przy czym w każdym sołectwie wskazano co najmniej jeden.

Szczegółowa odpowiedź na temat punktów startowych, ilości zrealizowanych w danym miejscu wywiadów oraz zadanych pytań uczestnikom badania zostanie przygotowane przez inwestora i i przesłane członkom grupy drogą e-mailową.

Następnie prezentację na temat drogi dojazdowej do elektrowni jądrowej przedstawiła Jagienka Górską, projektant z firmy **Transprojekt Gdański**, która omówiła:

1. etapy i harmonogram realizacji przedsięwzięcia w podziale na dwa zadania inwestycyjne,
2. zakres prac projektowych oraz przekrój normalny drogi,
3. planowane przebiegi dwóch wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych, które odbyły się w listopadzie 2022 r. – Omówiono opinie, które wpłynęły w tej sprawie (zarówno indywidualnych mieszkańców, grupowe oraz opinie władz samorządowych). Następnie zaprezentowano korekty trasy, jakie zostały wprowadzone na podstawie zgłoszonych w/w uwag. W efekcie udało się wypracować wariant lokalizacyjny drogi krajowej preferowany przez wszystkie samorządy oraz zdecydowaną większość mieszkańców, którzy złożyli opinie, tj. wariant 2 (różowy).
4. dalsze działania w najbliższych miesiącach m.in.: opublikowanie raportu podsumowującego zrealizowane konsultacje społeczne, rozpoczęcie prac geologicznych, dalsza koordynacja prac związana z inwestycjami towarzyszącymi, opracowanie map zasadniczych, rozpoczęcie bardziej szczegółowych prac projektowych (m.in. skrzyżowania, dojazdy do nieruchomości).

Wybrane pytania uczestników

- Czy można przyspieszyć wydawanie decyzji lokalizacyjnych, bo z harmonogramu wynika, że drogi nie będą gotowe, kiedy zacznie się budowa EJ? (J. Żuczek)
- W jakim stopniu będą wykorzystywane istniejące drogi, jakie będzie natężenie ruchu na starych drogach, jeśli nie będą gotowe nowe drogi do EJ? (N. Swinarska)
- Skoro droga została odsunięta od Jackowa, czy teraz nie jest za blisko Kopalina? (J. Zwierzchowska)
- Czy przewidujecie Państwo ekrany akustyczne? (J. Zwierzchowska)
- Czy od strony Kierzkowa można wybudować ścianę akustyczną? (D. Borówka)

ODPOWIEDZI: Poinformowano zebranych o wynikach spotkań konsultacyjnych (7-8.11.2022) w sprawie planowanych przebiegów dróg do elektrowni jądrowej i możliwości zapoznania się z nimi na stronie <https://lubiatowo-s6.pl/>. Wyjaśniono kwestię regulacji spraw związanych z akustyką (w tym tematem ekranów akustycznych) i odległością od zabudowań. Oddzielną kwestią pozostaje jednak harmonogram realizacji drogi dojazdowej, która będzie oddana po 2026 r. PEJ rozumie obawy zarówno wóldarzy, jak i mieszkańców co do ew. wykorzystania istniejących dróg w gminie. W tej sprawie uruchomione zostały już pierwsze rozmowy pomiędzy PEJ a władzami Zarządu dróg Powiatowych w Wejherowie.

W kolejnej części przedstawicielka PKP PLK **Anna Arentowicz** przedstawiła stan inwestycji związanej z planowaną budową linii kolejowej do preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej, zakres planowanej inwestycji, koncepcję przebiegów linii kolejowych w wariantach preferowanych: Wejherowo – Choczewo – Elektrownia Jądrowa – Steknica – Lębork oraz alternatywnym: Wejherowo – Choczewo – Garczegorze – Lębork z odgałęzieniem z Choczewa do Elektrowni Jądrowej, a także wprowadzone poprawki do geometrii linii kolejowej, po uwzględnieniu uwag części mieszkańców gminy Choczewo. Podkreśliła również, że z posiadanych obecnie analiz i informacji uzyskanych od organizatora publicznego transportu zbiorowego wynika, iż potencjał linii kolejowej nr 230 na odcinku

Choczewo – Garczegorze jest za mały aby uruchomić transport pasażerski. Transport pasażerski może być jednak możliwy w przypadku realizacji trasy kolejowej obejmującej połączenie kolejowe do Łeby.

Wybrane pytania uczestników

- Skoro nie będzie kolei, to czym będą jeździli pracownicy z Łęborka? (W. Wójcik)
- Czy jest szansa, aby w pasie kolejowym zbudować ścieżkę rowerową? (A. Ceynowa)
- Jak szeroki pas rezerwuje PKP na inwestycję? (M. Maćkowiak)
- Ile torów trzeba będzie przejść po drodze na plażę ze Słajszewa? (M. Maćkowiak)
- Czy będziecie wykupywać ziemie czy będzie obowiązywała zasada służebności? (M. Maćkowiak)
- Po co wycinać drzewa pod budowę EJ, skoro potem zamierzacie znowu je sadzić? (N. Swinarska)
- Jakie będą czasy przejazdu na poszczególnych trasach (D. Borówka)

ODPOWIEDZI:

Wariant obejmujący połączenie do Łeby umożliwi ruch pasażerski z Łęborka do Elektrowni.

PKP PLK nie zarządza gruntami kolejowym, natomiast zwróci się do PKP Nieruchomości z zapytaniem o możliwość lokalizacji ścieżki ^{rowerowej} kolejowej po śladzie nieczynnej linii kolejowej.

Infrastruktura kolejowa będzie znajdować się w pasie o szerokości ok 12 m (bez uwzględnienia obszaru nasypów i wykopów).

Nowa linia kolejowa będzie jednotorowa, większa ilość torów będzie na stacji „Elektrownia”.

Zajęcie gruntów pod inwestycję kolejową odbędzie się na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w oparciu o wymagania Ustawy o transporcie kolejowym.

Planowane czasy przejazdów uwzględniające prędkość 120 km/h zostały przedstawione na prezentacji. Rzeczywiste czasy przejazdów zostaną określone przez przewoźników zainteresowanych przewozami pasażerskimi po tej trasie.

Wioletta Wójcik zwróciła uwagę, że nie uwzględniono we wprowadzonych poprawkach sprzeciwu radnych, sołtysów i mieszkańców wobec proponowanej przez PLK PKP trasy na Łębę. Dodatkowo zwróciła uwagę, że wprowadzone poprawki do pierwotnego planu linii kolejowej w miejscowości Choczewo, Lublewko i Lublewo, są niewystarczające. W przypadku Lublewka i Lublewa odsunięcie przebiegu trasy o 127 metrów na południe nie rozwiązuje problemu i mieszkańcy chcą aby trasa przebiegała w pobliżu nieczynnej linii kolejowej, czyli na północ od miejscowości. Natomiast jeśli chodzi o Choczewo, gdzie również propozycja odsunięcia linii od zabudowań o kilkadziesiąt metrów nie satysfakcjonuje mieszkańców, to zaproponowała, aby linię kolejową poprowadzić na północ i zachód od miejscowości, a dworzec kolejowy posadzić w okolicy drogi prowadzącej do Choczewka.

Z uwagi na wiele pytań, wątpliwości i obaw związanych z niniejszą inwestycją i jej przebiegiem, a także celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w sprawie organizacji ruchu pasażerskiego, PEJ zaproponowało organizację oddzielnego, dedykowanego spotkania Radnych gminy z przedstawicielami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady gminy p. M. Drewna-Kierznikiewicz dodała, że Radni gminy nie opowiadają się za wariantem do Łeby, ponieważ chcą pozostawić chociaż niewielki fragment pasa nadmorskiego w stanie nienaruszonym przez planowaną inwestycję.

Daniel Pieróg, Kierownik, Dział Infrastruktury Towarzyszącej, zaprezentował mapę z infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo omówił kwestię drogi zastępczej do plaży od miejscowości Słajszewo (zastępującą drogę istniejącą), drogę rezerwową do zaplecza budowy w okolicy miejscowości Biebrowo oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która jest niezbędna na potrzeby budowy elektrowni jądrowej.

Wybrane pytania uczestników

- Czy możemy liczyć na rewitalizację istniejących dróg? (M. Maćkowiak)
- Jaki ruch będzie obsługiwała droga do plaży (pieszy, rowerowy, samochodowy)? (N. Swinarska)
- Czy są uzgodnienia w sprawie drogi powiatowej na odcinku Biebrowo-Jackowo-Kurowo-Przebendowo z Zarządem Dróg Powiatowych? (M. Drewna-Kierznikiewicz)
- Czy wzięto pod uwagę, że warstwa asfaltu na odcinku Biebrowo-Przebendowo może nie wytrzymać dużego natężenia ruchu drogowego? (M. Drewna-Kierznikiewicz)
- Co z istniejącymi ujęciami wody w przypadku budowy czterech studni na potrzeby budowy EJ? (J. Zwierzchowska)

ODPOWIEDZI: PEJ wyjaśniło, że odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w Wejherowie w sprawie uniknięcia ewentualnych problemów związanych z transportem drogowym po drogach istniejących zanim wybudowane zostaną drogi docelowe. Poinformowało także, że w sprawie rozmów dotyczących ustaleń związanych z drogą na odcinku Biebrowo-Przebendowo brak jest jeszcze uzgodnień w tym zakresie, na razie prowadzone były rozmowy wstępne i zaplanowano już kolejne spotkania przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich. W sprawie nowej drogi na plażę w Słajszewie wyjaśniono, iż projekt jest przygotowany i gotowy do uzgodnień, tak, aby droga mogła powstać i być dostępna w momencie braku możliwości użytkowania dotychczasowej. Na w/w drogach przewiduje się, że ruch będzie się odbywał na dotychczasowych warunkach, co wymaga również ustaleń i porozumień z Lasami Państwowymi.

Z uwagi na kilkakrotne udzielanie tych samych odpowiedzi i wyjaśnień osobom, które nie są członkami grupy roboczej, a - zgodnie z informacją przedstawioną przez obecnego na początku spotkania wójta gminy Choczewo - ich obecność miała mieć charakter obserwatorów, w trakcie spotkania nie było możliwości poruszenia wszystkich zaplanowanych w agendzie tematów.

Tematy ujęte w agendzie, które nie zostały omówione z wyżej wymienionych powodów, będą poruszone i zaprezentowane na następnym spotkaniu grupy roboczej:

1. Formatka bazy noclegowej i propozycja promowania oraz sposobu zbierania danych do bazy
2. Gminna Oczyszczalnia ścieków i jej modernizacja – status prac;
3. Przetarg na projekt ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków na potrzeby EJ;
4. Planowane prace archeologiczne na terenie przewidzianym pod ujęcia wody i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną;
5. Planowana trasa linii kablowej 15 kV wraz z budową stacji 15/0,4 kV ST1 i zapleczem budowy;
6. Planowana trasa linii kablowej 110 kV od GPZ Jackowo do lokalizacji EJ;

II. Podjęte decyzje:

1. Wspólne ustalenie stałej formuły spotkań grupy roboczej – określenie ilości członków, zasad dołączania, uczestnictwa, itp.

III. Zaplanowane działania:

Lp.	Opis działania	Osoba odpowiedzialna	Data graniczna realizacji
1	Sformułowanie zasad funkcjonowania grupy roboczej na poziomie Gminy	Urząd gminy/PEJ	luty 2023
2	Organizacja spotkania grupy roboczej celem ukończenia prac zaplanowanych na posiedzenie z dnia 4 stycznia br.	PEJ/Urząd gminy	marzec 2023
3	Przekazanie informacji o losowych punktach startowych – ile i w jakich sołectwach realizowano ankiety oraz nt. zadanych pytań uczestnikom badania.	PEJ	31.01.2023
4	Organizacja spotkania Radnych gminy z przedstawicielami PKP PLK i Urzędu Marszałkowskiego – organizacja ruchu pasażerskiego na planowanych trasach w gminie Choczewo, wyjaśnienie wątpliwości w sprawie ruchu pasażerskiego	PKP PLK	luty 2022

IV. Nazwiska osób reprezentujących PEJ podczas prezentacji:

Lp.	Nazwisko Imię	Dział / Pion	Podpis
1.	Joanna Szostek	Dział Komunikacji Zewnętrznej/ Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami	Szostek Joanna Elektronicznie podpisany przez Szostek Joanna 93600012 Data: 2023.01.30 09:31:01 +01'00'
2.	Skolimowski Marcin	Dział Komunikacji Zewnętrznej/ Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami	Skolimowski Marcin [PEJ sp. z o.o.] Elektronicznie podpisany przez Skolimowski Marcin [PEJ sp. z o.o.] Data: 2023.01.30 14:53:46 +01'00'
3.	Gadowska Maja	Dział Sponsoringu Społecznego i CSR/ Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami	Gadowska Maja [PEJ sp. z o.o.] Elektronicznie podpisany przez Gadowska Maja [PEJ sp. z o.o.] Data: 2023.01.30 09:26:55 +01'00'
4.	Adrian Żebrowski	Dział Komunikacji Zewnętrznej/ Pion Komunikacji i Relacji z Interesariuszami	Żebrowski Adrian [PEJ sp. z o.o.] Elektronicznie podpisany przez Żebrowski Adrian [PEJ sp. z o.o.] Data: 2023.01.30 15:21:49 +01'00'
5.	Pieróg Daniel	Dział Infrastruktury Towarzyszącej/ Pion Realizacji Programu	 Elektronicznie podpisany przez Pieróg Daniel [PEJ sp. z o.o.] Data: 2023.01.30 16:44:36 +01'00'
6.	Tyszko Krzysztof	Dział Infrastruktury Towarzyszącej/ Pion Realizacji Programu	 Elektronicznie podpisany przez Tyszko Krzysztof [PEJ sp. z o.o.] Data: 2023.01.30 16:56:04 +01'00'
7.	Arkadiusz Ceynowa	Urząd Gminy Choczewo	

8.	Marek Maćkowiak	Urząd Gminy Choczewo
9.	Michał Milczarek	Urząd Gminy Choczewo
10.	Jerzy Żuczek	Urząd Gminy Choczewo
11.	Michał Zielaskiewicz	Urząd Gminy Choczewo
12.	Marzena Drewna-Kierznikiewicz	Urząd Gminy Choczewo
13.	Wioleta Wójcik	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie
14.	Henryk Czaja	mieszkaniec Gościęcina, właściciel gospodarstwa rolnego
15.	Rafał Marszałek	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
16.	Anna Arentowicz	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
17.	Jarosław Sobolewski	GDDKiA o/Gdańsk
18.	Jagienka Górka	Transprojekt Gdański
19.	Hanna Trybusiewicz	Stowarzyszenie Bałtyckie SOS
20.	Tomasz Trybusiewicz	Stowarzyszenie Bałtyckie SOS

Maćkowiak

Milczarek

Żuczek

Zielaskiewicz

Drewna-Kierznikiewicz

Wójcik

Czaja

Rafał Marszałek (PLK070905)
Elektronicznie podpisany przez
 Rafał Marszałek (PLK070905)
 Data: 2023.01.31 09:46:50
 +01'00'

Anna Arentowicz (PLK049651)
Elektronicznie podpisany przez
 Anna Arentowicz (PLK049651)
 Data: 2023.01.31 09:08:05 +01'00'

GLÓWNY SPECJALISTA
J. Sobolewski
 inżynier Jarosław Sobolewski

Górka

Trybusiewicz

Trybusiewicz